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Gesamtmelioration - Vorgehensschema 

 

 Kanton (und Bund) Gemeinde / GZ-

Genossenschaft / 
Grundeigentümer 

Privates Kulturinge-

nieurbüro / Schät-

zungskommission 

Formelle Prüfung des Begehrens 

Provisorischer Finanzierungsplan, 
Vorprüfung der Wirtschaftlichkeit 

/ Subventionswürdigkeit 

Werksgenehmigung, Beitragszu-
sicherung 

Genehmigung des bereinigten 
Projektes, eventuell Nachsub-

ventionierung 

Genehmigung Neuzuteilungsent-

wuf 

Genehmigung von Subventions-
abrechnung und Kostenverleger, 

Schlusszahlung der öffentlichen 
Beiträge 

Initiative / Begehren 

Auftragserteilung an Techni-

schen Leiter 

Statutenentwurf 

Orientierung Behörden und 

Grundeigentümer 

Gründungsversammlung (be-

schlussfassende Grundeigentü-
merversammlung) 

Gesuch um Werksgenehmigung 

Erledigung der Einsprachen ge-
gen das Auflageprojekt 

Erledigung der Einsprachen ge-
gen den alten Bestand und die 

Bodenbewertung 

Antritt neuer Besitzstand, Erledi-

gung der Gerichtsfälle, Eigen-
tumsübergang 

Erledigung der Einsprachen ge-

gen Mehr- und Minderwerte 

Definitiver Zuteilungsplan, Ab-
rechnung über Grundeigentum, 
Geldausgleich, Akten zum 

Grundbuchamt 

Erledigung der Einsprachen ge-
gen den Kostenverleger 

Auflösung der GZ-
Genossenschaft, Gründung der 
Unterhaltsgenossenschaft 

Vorplanung, provisorische Peri-
meterfestlegung, Vorprojekt (Ge-

nerelles Projekt), Kostenermitt-
lung 

Verpflockung, Vermarkung der 
Grenzen 

Öffentliche Auflage, gesetzliche 
Einsprachefrist gegen Auflage-

operat 

Erstellung Plangrundlagen, Be-
reitstellung vermessungstechni-
scher Unterlagen 

Erstellung der Subventionsab-

rechnung und des Kostenverle-
gers, Rechnungstellung, öffentli-
che Auflage 

Festlegung Perimeter 

Projektbereinigung /Kostenvor-
anschlag 

Bodenbewertung, Flächen-, 
Wert-, Anspruchsberechnung, 

Registrierstellung, öffentliche 
Auflage 

Zuteilungswünsche, Neuzutei-

lungsentwuf, öffentliche Auflage 

Bereinigung der Pläne 

Schätzung der Mehr- und Min-
derwerte, öffentliche Auflage 

Erledigung der Einsprachen ge-
gen die Neuzuteilung 

Ablauf nach Calörtscher und in Güttinger, D.,E. (2003). Optimierung der landwirtschaftlichen Nutzungsstrukturen durch das Ver-
fahren der Nutzungsumlegung. Dissertation. ETH Zürich 


